

## **1. Identifikace operačního programu**

Číslo operačního programu: CZ.1.08 Název operačního programu: OP Technická pomoc

## **2. Projekt**

**Název projektu:** Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Hustopečsko

**Název projektu EN:** Support for the creation community-led local development strategy for the LAG Hustopečsko

**Zkrácený název projektu:** podpora SCLLD

**Skutečné datum zahájení projektu:** 01.02.2014

**Plánované zahájení projektu:** 01.02.2014

**Skutečné datum ukončení projektu:** Plánované ukončení projektu: 31.08.2014

**Doba trvání projektu v měsících:** 7,00

**Stručný obsah projektu:** Projekt je zaměřen na podporu vytvoření kvalitní strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro území MAS pro období 2014-2020 a nastavení a zajištění mechanismů implementace strategií tak, aby v daném území došlo k dalšímu kvalitativnímu rozvoji a pozitivní změně.

**Časová realizace:** Projekt bude realizován dle postupných kroků uvedených v rámci Výzvy. Tvorba SCLLD bude ukončena

## **3. Popis projektu**

**Výchozí situace:** Metoda LEADER je v Evropské unii používána k rozvoji venkovských oblastí již od roku 1991. Klade důraz na zapojení a spolupráci místních aktérů, protože jedině oni dobře znají silné a slabé stránky dané oblasti, tedy její potenciál, a jsou schopni společně problémy také společně řešit. MAS byla založena za účelem rozvoje svého území metodou LEADER, potažmo komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD).

**Všeobecné cíle:** Vytvoření kvalitní Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020 (SCLLD) a její schválení v rámci nositele strategie, tzn. MAS.

**Specifické cíle:** Vytvoření SCLLD v rozsahu požadovaném Výzvou, tzn. pracovní verze strategie obsahující kroky 1-7 stanovené touto výzvou, tj. analytickou část strategie, stanovení cílů a návrh konkrétních opatření. Cílem projektu je dopracování strategie na základě facilitace a evaluace cílů včetně připomínkování. Zveřejnění verze strategie k připomínkám na stránkách "Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj". Analýza navržených konkrétních opatření a vytvoření metodiky pro stanovení relevance projektů na základě stanovených a potvrzených priorit.

### **Podrobný popis aktivit a jejich soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory:**

Na podporu tvorby SCLLD budou provedeny kroky:

1. Konkrétní vymezení území a jeho základní popis, základní charakteristika
2. Analýza problémů
3. Analýza potřeb
4. Zmapování strategií, jejichž realizace se odehrává na území Body 1. až 4. byly již zpracovány z jiných zdrojů!
5. Stanovení cílů a jejich prioritizace
6. Návrh konkrétních opatření (definice konkrétní opatření pro naplnění stanovených cílů)  
/Body 5. a 6. jsou zpracovány v obecné rovině a budeme je nadále rozšiřovat (např. máme stanovené cíle, ale nemáme jejich prioritizaci)! /



7. Pracovní verze strategie zveřejněna k připomínkám na stránkách "Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj" Dopracování navržené strategie na základě II. kola facilitace. Řízené rozhovory s zástupci komunitních skupin.

V rámci kvalitní SCLLD bude ještě v průběhu projektu nebo v době jeho udržitelnosti provedeno:

8. Tvorba a nastavení indikátorů pro jednotlivé cíle
9. Vytvoření finančního plánu a časového harmonogramu
10. Nastavení implementace strategie a jejího monitoringu
11. Vypořádání připomínek, zveřejnění vypořádání připomínek na stránkách "Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj"
12. Dopracování finální verze strategie, včetně dalších částí vyžadovaných Metodickým pokynem pro využití integrovaných přístupů v programovém období 2014-2020
13. Schválení strategie v rámci organizace nositele strategie
14. Zveřejnění strategie online v Databázi strategií

Rozhodující objem práce s externími dodavateli. Evaluace stanovených cílů. Výše uvedené kroky tvorby strategie bude zajišťovat tým pro tvorbu strategie skládající se z pracovníků MAS (pracovní smlouva nebo DPP či DPČ). Dále budou využívány externí dodávky služeb, které budou přímo souvislé se vznikem SCLLD v rozsahu stanovém Výzvou. SCLLD bude tvořena s co největším zapojením (participací) místních aktérů ve všech fázích zpracování a implementace.

#### **Připravenost projektu k realizaci:**

MAS připravuje strategii již od roku 2012, kdy byly provedeny první kroky pro tvorbu SCLLD. V průběhu roku 2013 byla prováděna veřejná jednání a průzkumy,. Práce na analytické část SCLLD byly zahájeny. Jsou stanoveny oblasti podpory. MAS je připravena dopracovat projekt SCLLD nejpozději do 31. 12. 2017. Na základě zkušenosti z prvních setkání pracovních skupin je nutná facilitace v jednotlivých obcích, aby vznikl konkrétní zásobník projektů. Následná analýza vytvoří základ pro nastavení implementační strategie a schválení metodiky pro výběr projektů. MAS má vytvořený realizační tým 3 osob, které se budou podílet na zpracování projektového záměru. Role členu týmu je stanovena profesní způsobilostí, zkušeností a přínosem pro zpracování SCLLD. Projektový tým vyhotovil v období 2013 Nástin strategie rozvoje MAS Hustopečsko. V rámci komunitního plánování byly stanoveny strategie rozvoje. Zpracování a konkretizace do SCLLD bude zadána profesně způsobilým osobám, které prokáží kvalifikaci a zkušenost s tvorbou místních strategií. Uvedené náklady jsou nezbytné pro realizaci projektu a jednotlivé položky služeb odpovídají cenám v místě obvyklým.

#### **Popis poptávaných služeb:**

**Díličí analýza** - Rozvoj místních služeb, zemědělské výroby s přihlédnutím ke specifice vinařské výroby  
Zpracování strategického plánu pro rozvoj zemědělských podniků - vinařství malých a drobných podnikatelů v souladu s programem rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje, průnik aktivit se strategiemi vinařských obcí. Návrh marketingových komunikací a vytvoření průniku nekonkurenční strategie s okolními vinařskými regiony. Předpokládaný náklad 195 000,- Kč.

**Zpracování části strategie** - Profesní zpracování strategie dle metodiky s přihlédnutím k obecným zásadám tvorby strategie územního rozvoje. Koordinace skladby informačních materiálů, analýza pramenů a sestavení dokumentů a relevantních příloh. Zpracování statistických údajů z komunitních plánu. Náklad 115 000,- Kč.

**Předpoklady projektu, rizika projektu a jejich řízení:** MAS je zaměřena na rozvoj svého regionu. Rizikem je neschválení SCLLD do termínu pro schválení strategie dle "Metodického pokynu pro využití



integrovaných přístupů v programovém období 2014-2020, který je brán jako splnění podmínky udržitelnosti, tzn. do 31. 12. 2017. MAS za využití veškerých možných prostředků se bude snažit podmínku udržitelnosti splnit.

Riziko nevytvoření SCLLD

-základ analytických informací je shromážděn

-facilitace v regionu byla zahájena

-pracovní skupiny jsou ustanoveny

-financování je zajištěno

Řešení procesních, organizačních, pracovněprávních, personálních, technických a technologických otázek:

MAS bude projekt zajišťovat vlastními pracovníky, kteří na zpracování strategie již spolupracují nebo budou teprve ke zpracování strategie přiřazeni. Zaměstnanci MAS budou provádět intenzivní interaktivní semináře a připomínkování již připravených rozvojových programů. V rámci možných limitů budou prováděny nákupy služeb zabezpečujících vznik strategie. Rozsah externích služeb je stanoven odborností, která zajistí, že finanční plánování, implementace metodika pro výběr konkrétních projektů bude objektivní a v souladu s podmínkami Metodického pokynu.

#### **Struktura realizačního týmu a určení role:**

**koordinátor a facilitátor** - organizace komunitních setkání a seminářů příprava podkladů pro jednání s aktéry řízení odborných skupin kontrola plnění harmonogramu úvazek 100% 40 hod./týden.

**finanční manažer** - účast na komunitních setkání vyhodnocování finančního zdraví subjektů a schopnost financovat projekty oponentní posudky k finančním potřebám konkrétních projektů analýza zdrojů a způsobu financování konkrétních projektů příprava strategického rámcového rozpočtu finančních zdrojů vyhodnocení finančních rizik projektů.

**metodik facilitátor** - účast na komunitních setkání zpracování metodika pro vyhodnocování prioritních vazeb projektů zpracování řízení projektových aktivit a návazností vytvoření mapy rizik projektů zpracování statistických dat z komunitních setkávání oponentní posudky u konkrétních projektů místních strategií aktérů.

Celkové mzdové náklady: 440 000,- Kč.

#### **Vazba projektu na jiný předpokládaný projekt:**

Projekt navazuje na kontinuální přípravu MAS na další plánovací období 2014-2020.

#### **4. Dopady a místa realizace**

Kontaktní osoba: Příjmení: Pálka Jméno: Přemysl Titul před: Ing. Titul za: Funkce osoby: manažer  
Telefon: 774364013 Fax: Telefon II.: 774113357 Email: info.mashustopecko@gmail.com

Hlavní kontaktní osoba: Pálka Přemysl

Kraj: Jihomoravský kraj Okres: Břeclav Obec: Velké Pavlovice Část obce: Velké Pavlovice Městská část:

Ulice: Nádražní PSČ: 69106 Číslo 1 Číslo 1

popisné: orientační:

E-mail: WWW: www.mashustopecko.cz

Adresa pro doručení: stejná

Území dopadu:



**Kód území dopadu:** Název území dopadu: Spadá pod:

CZ0644584908 Starovičky Břeclav  
CZ0644584916 Strachotín Břeclav  
CZ0644584924 Šakvice Břeclav  
CZ0644584894 Starovice Břeclav  
CZ0644584711 Nikolčice Břeclav  
CZ0644584819 Popice Břeclav  
CZ0644584835 Pouzdřany Břeclav  
CZ0644585017 Velké Pavlovice Břeclav  
CZ0644585041 Vrbice Břeclav  
CZ0644585050 Zaječí Břeclav  
CZ0644585009 Velké Němčice Břeclav  
CZ0644584932 Šitbořice Břeclav  
CZ0644584967 Uherčice Břeclav  
CZ0644584991 Velké Hostěrádky Břeclav  
CZ0644584703 Němčičky Břeclav  
CZ0644584347 Bořetice Břeclav  
CZ0644584363 Brumovice Břeclav  
CZ0644584401 Diváky Břeclav  
CZ0644584339 Borkovany Břeclav  
CZ0644550256 Kašnice Břeclav  
CZ0644555282 Kurdějov Břeclav  
CZ0644584321 Boleradice Břeclav  
CZ0644584584 Krumvíř Břeclav  
CZ0644584592 Křepice Břeclav  
CZ0644584681 Morkůvky Břeclav  
CZ0644584568 Kobylí Břeclav  
CZ0644584461 Horní Bojanovice Břeclav  
CZ0644584495 Hustopeče Břeclav  
CZ0644584550 Klobouky u Brna Břeclav

Místo realizace NUTS5:

Kód NUTS5: Název NUTS5: Spadá pod: CZ0644585017 Velké Pavlovice Břeclav

## **5. Žadatel Projektu**

Název žadatele: MAS Hustopečsko, o. s.

IČ: 22667229

Spolek

Plátce DPH: Ne

Právní forma:

Typ žadatele: Spolek

## **6. Hodnoty indikátorů**

Kód nár. číselníku: 48.05.00

Název indikátoru: Počet vytvořených studií a zpráv (vč. evaluačních) Výchozí hodnota: 0,00 Plánovaná hodnota: 1,00

Měrná jednotka: Počet Předpokládané datum plnění: 31.08.2014



## 7. Potřeby

Kód řádku	Název	I / N	Závaznost	Do 31.12. 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Zbývá po 1.1.2015	Suma
5030	Mzdové náklady a platy	N	ne	0	0	0	0	0	0	440 000	0	440 000
5078	Náklady na služby ostatní výše neuvedené	N	ne	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
	Součty za neinvestiční výdaje	NVS		0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000

## 8. Přehled financování

	Výdaje projektu (v Kč)	Procenta z celkových výdajů
Veřejné spolufinancování:	112 500,00	15,00
Státní rozpočet	637 500,00	85,00
EU celkem Národní celkem	112 500,00	15,00

### Celkové výdaje:

Celkové způsobilé výdaje	750 000,00
Celkové výdaje projektu	750 000,00

## 9. Zdroje

Kód řádku	Název	I / N	Účelový znak	Druhové třídění	Typ výdaje SR	Závaznost	Do 31.12. 2008	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Zbývá po 1.1. 2015	Suma
5570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	N		5221	UZ	max	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
5573	VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU	N		5221	UZ	max	0	0	0	0	0	0	637 500	0	637 500
	Součty za neinvestiční zdroje	NZS					0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000

## 10. Prioritní téma

Název prioritního téma:	Hodnocení a studie; informace a komunikace
Číslo prioritního téma:	86
Částka:	637 500,00

## 11. Etapy

Pořadí etapy:	001
Název etapy:	1. etapa
Datum zahájení etapy:	01.02.2014
Datum ukončení etapy:	31.08.2014
Délka etapy:	7,00

Popis etapy: Vypracování strategie

Způsobilé výdaje:	750 000,00
Celkové výdaje etapy:	750 000,00



Celkem způsobilé investiční výdaje: 0,00  
Celkem způsobilé neinvestiční výdaje: 750 000,00

Prostředky z fondů EU: 637 500,00  
Prostředky ze státního rozpočtu: 112 500,00

## **12. Finanční plán**

Pořadí etapy: 001  
Název etapy: 1. etapa  
Pořadí žádosti o platbu: 1  
Předpokládaná požadovaná částka: 750 000,00  
Z toho neinvestiční: 750 000,00  
Datum předložení žádosti o platbu: 26.09.2014

## **13. Výběrová řízení**

NE

## **14. Udržitelnost**

V případě, že by projekt nebyl podpořen ze strukturálních fondů EU pak by:  
Projekt bude pokračovat podle plánu.

Popis pokračování aktivit po skončení této podpory:  
Tvorba strategie bude pokračovat do splnění bodu 14 Zveřejnění strategie online v Databázi strategií po jejím schválení v rámci organizace nositele strategie.

Popis přidané hodnoty akce, v čem je inovativní:  
Inovace je ve vytvoření Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

## **15. Horizontální témata**

Vliv na rovné příležitosti:

Je neutrální

Vliv na životní prostředí:

Projekt je soustředěn hlavně na životní prostředí:	Ne
Projekt má pozitivní dopad na životní prostředí:	Ne
Vyžaduje projekt posouzení vlivu na životní prostředí?:	Ne
Projekt je ekologicky neutrální:	Ano
Přispěje projekt ke zlepšení ovzduší?:	Ne
Přispěje projekt ke zlepšení kvality vod?:	Ne
Využije projekt alternativní zdroje?:	Ne
Zajistí zvýšení rozlohy sídelní vegetace?:	Ne
Zlepší informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí?:	Ne

Popis a zdůvodnění vlivu na životní prostředí:

## **Hospodářská činnost:**

Číslo: 22  
Název: Jiné nespecifikované služby



**Typ území:**

Číslo: 01  
Název: Město

**16. Publicita**

Způsob zajištění publicity: Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců  
Konkrétní opatření pro zajištění publicity: Souhlas s uveřejněním v seznamu příjemců.  
Způsob zajištění publicity: Jiné formy zajištění publicity projektu

Konkrétní opatření pro zajištění publicity: Uvedení log na 1. stránkách všech vytvořených materiálů či související dokumentace/dokladů s projektem. Případné doplnění zpětně na dokumenty související s realizací tohoto projektu (nalepení samolepek s logy programu do záhlaví/zápatí dokumentu, dopsání čísla projektu a příslušné etapy na související doklady, příp. použít razítko s názvem, číslem a etapou projektu, apod.).

**17. Přílohy****Čestné prohlášení žadatele**

**Čestné prohlášení PRV:** Čestné prohlášení obsahující identifikaci (48 133 981) projektu Programu rozvoje venkova 2007-2013 s přiloženou kopií první strany Dohody.

**Plná moc** od předsedy MAS Hustopečsko pro zaměstnance (manažera) MAS Hustopečsko, o. s. pro úkony spojené s projektem Podpora vzniku strategií komunitně vedeného místního rozvoje.

**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ**

Já, níže podepsaný, jako osoba oprávněná jednat jménem žadatele, tímto prohlašuji, že:

- a) projekt je v souladu s platnými legislativními předpisy ČR a EU vztahující se k OP Technická pomoc,
- b) projekt splňuje veškeré podmínky kladené na žadatele/příjemce finanční podpory z OP Technická pomoc definované v Pokynech pro žadatele/příjemce,
- c) na realizaci projektu nejsou čerpány finanční prostředky z jiných režimů podpor Společenství nebo vnitrostátních režimů podpor a za jiná programová období.

Prohlašuji tímto, že údaje v tomto prohlášení obsažené jsou úplné, pravdivé a nezkrácené, že jsem si vědom právních následků jejich nepravdivosti, neúplnosti či zkrácenosti, a to včetně odpovědnosti i trestněprávní, správně právní, a to zejména dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné označení osoby oprávněné jednat jménem žadatele (tj. osoby činící toto prohlášení): Jméno, příjmení, adresa:

E-mail:

Kontaktní telefon:

Podpis osoby oprávněné jednat jménem žadatele a datum:

Já, níže podepsaný, jako předkladatel žádosti o podporu z OP Technická pomoc, tímto prohlašuji, že: jsem oprávněn podávat žádosti o podporu z OP Technická pomoc a jsem oprávněn k jednání se ZS a ŘO OPTP ve všech otázkách týkajících se realizace projektu jako kontaktní osoba.

Úplné označení předkladatele (kontaktní osoby pro tento projekt): Jméno, příjmení, adresa:

E-mail:

Telefon:

Mobil:



Podpis předkladatele a datum:

Žadatel

V ..... dne .....

.....  
jméno, příjmení osoby oprávněné razítko, podpis osoby oprávněné jednat jménem žadatele jednat  
jménem žadatele

